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Punto di presa fotografica dalla sponda 
SX verso valle.
Stato prima dei Lavori

Punto di presa fotografica dalla sponda 
SX verso sponda opposta.
Stato prima dei Lavori

Punto di presa fotografica dalla sponda 
SX verso monte.
Stato prima dei Lavori

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3



Punto di presa fotografica dalla sponda 
SX verso valle.
Lavori di trinciatura della vegetazione 
sull’area dei lavori

Punto di presa fotografica dalla sponda 
SX verso valle.
Ultimazione dei lavori di trinciatura della 
vegetazione, realizzazione della 
recinzione di protezione, rilievo del sito 
con strumentazione GPS per 
posizionamento del sedime argine.

Punto di presa fotografica dalla sponda 
SX verso monte.
Taglio della vegetazione ammalorata e 
degli alberi insistenti sul tracciato 
dell’arginatura.
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Punto di presa fotografica dalla sponda 
SX verso valle.
Scavo di sbancamento per lo 
scoticamento del terreno sul sedime 
dell’argine da realizzare.

Punto di presa fotografica dalla sponda 
SX verso monte.
Scavo di sbancamento per lo 
scoticamento del terreno sul sedime 
dell’argine da realizzare

Punto di presa fotografica dalla sponda 
SX verso valle.
Scavo di sbancamento per lo 
scoticamento del terreno sul sedime 
dell’argine da realizzare
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Punto di presa fotografica dalla sponda 
SX verso valle.
Inizio del posizionamento degli strati di 
terreno per la formazione dell’argine.
In primo piano, picchetti del rilievo GPS 
e le modine in legno per la costruzione 
dell’argine.

Punto di presa fotografica dalla sponda 
SX.
Rullatura del terreno da cava di prestito 
mediante compattatore meccanico 
vibrante con rullo a piede di montone

Punto di presa fotografica dalla sponda 
SX verso monte.
Lavori di costruzione dell’argine per strati 
di terreno successivi
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Punto di presa fotografica dalla sponda 
SX.
Formazione di argine e rullatura del 
terreno.

Punto di presa fotografica dalla sponda 
SX verso monte.
Realizzazione dell’argine

Punto di presa fotografica dalla sponda 
SX verso monte.
Controllo della scarpa sui fianchi 
dell’argine con posizionamento delle 
modine in legno
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Punto di presa fotografica dalla sponda 
SX verso monte.
Argine in fase di ultimazione con gli 
ultimi trasporti di terreno

Punto di presa fotografica dalla sponda 
SX verso valle.
Argine ultimato nella parte terminale 
verso valle. Semina di adeguate essenze 
vegetative sulla superficie e sulle 
scarpate

Punto di presa fotografica dalla sponda 
SX.
Parte terminale dell’argine dal lato verso 
monte.
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Punto di presa fotografica dalla sponda 
SX.
Realizzazione delle prove di densità in 
sito e Proctor modificata per verificare la 
costipazione raggiunta dal terreno 
compattato. I valori risultanti delle prove 
sono rientrati nelle specifiche tecniche di 
compattazione richieste dal Capitolato 
Speciale di Appalto

Punto di presa fotografica dalla sponda 
SX verso monte.
Vista dell’argine realizzato

Punto di presa fotografica dalla sponda 
SX verso valle.
Vista dell’argine realizzato
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Punto di presa fotografica dalla sponda 
SX verso monte.
Realizzazione della scogliera di 
protezione della testa dell’argine, 
individuata negli allegati contabili con la 
dicitura “Intervento 3”
Vista del tratto sul fosso di scolo laterale

Punto di presa fotografica dalla sponda 
SX.
Scogliera di protezione della testa 
dell’argine. Lavoro ultimato

Punto di presa fotografica dalla sponda 
SX.
Realizzazione della scogliera con massi 
calcarei
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Punto di presa fotografica dalla sponda 
SX.
Scogliera di protezione della testa 
dell’argine. Lavoro ultimato

Punto di presa fotografica dalla sponda 
SX verso valle.
Scogliera di protezione della testa 
dell’argine. Lavoro ultimato

Punto di presa fotografica dalla sponda 
SX.
Scogliera di protezione della testa 
dell’argine. Lavoro ultimato
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Punto di presa fotografica dalla sponda 
SX verso monte.
Scavo di sbancamento in alveo.
Lavoro individuato negli allegati contabili 
con la dicitura “Intervento 4”

Punto di presa fotografica dalla sponda 
DX verso monte.
Dopo il taglio della vegetazione 
infestante, si evidenzia la parte di 
accumulo di materiale da scavare

Punto di presa fotografica dalla sponda 
DX verso monte.
Scavo in alveo. Controllo delle misure di 
scavo come da rilievo GPS
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Punto di presa fotografica dalla sponda 
DX verso valle.
Scavo di sbancamento per il ripristino 
della sezione di deflusso

Punto di presa fotografica dalla sponda 
SX verso monte.
Scavo di sbancamento per il ripristino 
della sezione di deflusso
Ultimazione dell’intervento 4

Punto di presa fotografica dalla sponda 
SX verso monte.
Scavo di sbancamento per il ripristino 
della sezione di deflusso
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Punto di presa fotografica dalla sponda 
SX verso monte.
Scavo di sbancamento per il ripristino 
della sezione di deflusso
Sopralluogo prima dei lavori per 
misurazione e rilievo dello stato dei 
luoghi prima dello scavo - parte iniziale 
dell’intervento 5

Punto di presa fotografica dalla sponda 
DX verso valle.
Scavo di sbancamento per il ripristino 
della sezione di deflusso
Sopralluogo prima dei lavori per 
misurazione e rilievo dello stato dei 
luoghi prima dello scavo - intervento 6

Punto di presa fotografica dalla sponda 
SX verso valle.
Scavo di sbancamento per il ripristino 
della sezione di deflusso
Sopralluogo prima dei lavori per 
misurazione e rilievo dello stato dei 
luoghi prima dello scavo - parte 
terminale dell’intervento 5
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Punto di presa fotografica dalla sponda 
SX verso monte.
Scavo di sbancamento per il ripristino 
della sezione di deflusso
Intervento 5 ultimato

Punto di presa fotografica dalla sponda 
SX verso monte.
Scavo di sbancamento per il ripristino 
della sezione di deflusso
Intervento 7 ultimato

Punto di presa fotografica dalla sponda 
SX verso valle.
Scavo di sbancamento per il ripristino 
della sezione di deflusso
Interventi 5 e 6 ultimati
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Punto di presa fotografica dalla sponda 
SX verso monte.
Scavo di sbancamento per il ripristino 
della sezione di deflusso
Intervento 7 ultimato

Punto di presa fotografica dalla sponda 
SX verso monte.
Scavo di sbancamento per il ripristino 
della sezione di deflusso
Intervento 9 ultimato

Punto di presa fotografica dalla sponda 
SX verso la sponda opposta.
Scavo di sbancamento per il ripristino 
della sezione di deflusso
Intervento 9 ultimato
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